

**ACT ADITIONAL nr. 1 / 20.12.2018  
la Contractul nr. 361 / 29.05.2018**

Încheiat între

**TEATRUL EVREIESC DE STAT**, cu sediul în România – București, str. Dr. Iuliu Barasch nr. 15, sector 3, reprezentat legal prin manager – [REDACTAT] si contabil sef – [REDACTAT] cod fiscal 4192979, cont RO59TREZ24G670304200109X deschis la Trezoreria sector 3, denumit pe scurt **ACHIZITOR** pe de o parte

și

**CASA EDIL CONSTRUCT S.R.L** cu sediul in Loc. Chiajna, Str. Pădurii nr. 26F, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3259/2012, CUI 16016895, atribut fiscal RO, având contul nr. RO59TREZ4215069XXX012424 deschis la Trezoreria Statului, prin reprezentantul sau legal [REDACTAT] - administrator, denumită pe scurt **PRESTATOR**.

Art. I Partile convin de comun acord sa se modifice prevederile contractului nr. 361 / 29.05.2018, astfel:

**6 - Durata contractului** din contractul nr. 361/29.05.2018, prin adaugarea punctului 6.3 care va avea urmatorul cuprins:

„6.3 Se prelungeste durata prezentului contract de la data de **01.01.2019** pana la **30.04.2019.**”

Art. II Celelate prevederi contractuale raman neschimbate si se aplica in continuare si prezentului.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi 20.12.2018, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

**TEATRUL EVREIESC DE STAT**

[REDACTAT]

CONSILIER JURIDIC,

[REDACTAT]

**S.C. CASA EDIL CONSTRUCT S.R.L.**  
ADMINISTRATOR,

[REDACTAT]