

14785 332 / 23.04.2019

**ACT ADITIONAL nr. 2 / 23.04.2019  
la Contractul nr. 361 / 29.05.2018**

Încheiat între

**TEATRUL EVREIESC DE STAT**, cu sediul în România – București, str. Dr. Iuliu Barasch nr. 15, sector 3, reprezentat legal prin manager – [REDACTED] și contabil șef – [REDACTED], cod fiscal 4192979, cont RO59TREZ24G670304200109X deschis la Trezoreria sector 3, denumit pe scurt **ACHIZITOR** pe de o parte

și

**CASA EDIL CONSTRUCT S.R.L** cu sediul în Loc. Chiajna, Str. Pădurii nr. 26F, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3259/2012, CUI 16016895, atribut fiscal RO, având contul nr. RO59TREZ4215069XXX012424 deschis la Trezoreria Statului, prin reprezentantul sau legal [REDACTED] - administrator, denumită pe scurt **PRESTATOR**.

Art. I Partile convin de comun acord să se modifice prevederile contractului nr. 361 / 29.05.2018, astfel:

**6 - Durata contractului** din contractul nr. 361/29.05.2018, prin adaugarea punctului 6.3 care va avea următorul cuprins:

„6.3 Se prelungește durata prezentului contract de la data de **01.05.2019** până la **31.05.2019.**”

Art. II Valoarea prezentului act aditional este de 2,450.00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA-ul în valoare de 465.50 lei, valoarea toată cu TVA fiind de 2,915.50 lei.

Art. III Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate și se aplică în continuare și prezentului.

Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi 23.04.2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.

**TEATRUL EVREIESC DE STAT  
MANAGER,**

**S.C. CASA EDIL CONSTRUCT S.R.L.  
ADMINISTRATOR,**

**CONSILIER JURIDIC,**

**INSPECTOR DE SPECIALITATE,**