ACT ADITIONAL nr. 1/20.12.2018
la Contractul nr. 361 / 29.05.2018

incheiat intre

TEATRUL EVREIESC DE STAT. cu sediul in Roménia - Bucuresti, str. Dr. luliu Barasch
nr. 15, sector 3, reprezentat legal prin manager
I si contabil sef - I cod fiscal 4192979. cont
ROS9TREZ24G670304200109X  deschis la Trezoreria sector 3, denumit pe scurt
ACHIZITOR pe de o parte

si

CASA EDIL CONSTRUCT S.R.L cu sediul in Loc. Chiajna, Str. Padurii nr, 26F, Jud. [l{ov,
inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J23/3259,2012, CUI 16016895, atribut fiscal RO,
avand contul nr. ROS9TREZ4215069XXX012424 deschis la Trezoreria Statului, prin
reprezentantul sau legal || NN - -dnivistrator, denumita pe scurt

PRESTATOR.

Art. I Partile convin de comun acord sa se modifice prevederile contractului nr. 361 /
29.05.2018. astfel:
6 - Durata contractului din contractul nr. 361/29.05.2018, prin adaugarea punctului 6.3
care va avea urmatorul cuprins:

0.3 Se prelungeste durata prezentului contract de la data de 01.01.2019 pana la
30.04.2019.”

Art. 11 Celelate prevederi coniractuale raman neschimbate si se aplica in continuare si
prezentulu.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi 20.12.2018, in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare dintre parti.
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